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DTU: Forsknings- og udviklingsprojekter

1.a Udvikling af geologisk og hydrogeologisk model for at forstå

udsivningsmængder i tid og rum

1.b Nye feltmetoder til kortlægning af komplekse forureningsfaner

1.c Forureningsflux, usikkerheder og tidsmæssig ændring

2.a Naturlig og stimuleret nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler

i komplekse forureningsfaner

2.b Nedbrydning af farmaceutiske stoffer, herunder moniterings-

og dokumentationsmetoder

Aktuelle indsatser ved 
fabriksgrunden 



Delopgaver i undersøgelse:

Å Laboratorie- og felttest af screeningsmetoder 

Å Screening langs Grindsted Å 

Å Etablering af online vandstands-målestationer i Grindsted Å 

Å Vandføringsmålinger og analyser i Grindsted Å 

Å Synkronpejlerunder inklusiv dronemåling af å-overflade 

Å Etablering af dybe moniteringsboringer centralt i Grindsted by 

Å Etablering af permanente moniteringsboringer langs brinken af Grindsted Å 

Å Bestemmelse af hydraulisk ledningsevne ved hjælp af slug test 

Å Screening af afværge- og oprensningsmuligheder 

Å Forslag til afværgeprogram 
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fabriksgrunden
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Undersøgelser, forskning og 

udvikling

Å Udvikling af screeningsmetode til 

brug langs åen

Å Boringer langs åen

Å Transekt-boringer på tværs af 

fanen

Å Strømlinje-boringer på langs af 

fanen

Å Nedbrydning af forurenende stoffer

Udføres i tæt samarbejde mellem 

rådgiver, DTU og regionen

Aktuelle indsatser ved 
fabriksgrunden



Tidsplan - lossepladsen

Opgave Frist

Borearbejde igangsættes, 4 boringer 15. marts 2021

1. statusmøde 10. august 2021

Borearbejde igangsættes, 2 boringer 20. september 2021

2. statusmøde 4. januar 2022

Borearbejde igangsættes, 2 boringer 21. februar 2022

Feltarbejdet afsluttes 15. april 2022

Rapportering afsluttes senest 17. juni 2022

Projektet afsluttes senest 30. juni 2022



Opgave Frist

Opstartsmøde 2. juni 2021

Fase I-III (undersøgelser) Januar 2023

Fase IV (Screening af afværge- og 

oprensningsmuligheder) December 2021

Fase V (Forslag til afværgeprogram) September 2023

Tidsplan ïnord for åen



Kommende aktiviteter

Å Afdækning af krav til indsats, især vedr. farmaceutiske stoffer

Å Opdatere geologisk model

Å Opdatering af grundvandsmodel og gennemførelse af 

partikelbanesimuleringer


